



„Protokoll vom 28.08.2003“

Ort: UPB
Datum: 28. August 2003

Beginn: 09:00
Ende: 12:00

Protokollführer: Dennis

Teilnehmer: Stefan Sauer, Stefan Feldkord, Jochen, Axel, Arek, Alex, Dennis

Abwesend: Thilo, Marcus, Niklas, Henni

Agenda:

- Benutzerhandbuch und Feinentwurf besprechen
- Zuständigkeiten klären
- Abschlußevent

Besprechung der Dokumente:

Grundsätzliches für die Dokumente:

- Bilder als Abbildungen (Ausnahme: Screenshots von einzelnen Dialogelementen und Menüpunkten) Aber z.B.: degug_with_labels und plan_with_labels werden Abbildungen.
- Bildunterschriften (bei Abbildungen) ohne abschließenden Punkt (Ausnahme: vollständig ausformulierte Sätze)
- Button-Bezeichner werden in Großbuchstaben geschrieben
- Im Text vorkommende Menüeinträge: serifenlos (textsf)

Komponentendiagramm (Stefan Feldkord)

- englische Bezeichner wählen (auch ggf. im Text entsprechend ändern)
- Umstrukturieren und Klassen innerhalb der Komponenten anzeigen

Klassendiagramm Analyse (Axel)

- In Klasse DataVault allShuttles und addShuttle entfernen
- In Klasse TrackNet addStation, addConnection, trackNet löschen
- Assoziationen von DataVault nach ShuttleData einzeln mit Rollennamen angeben
- Ggf. Rollennamen zu den anderen Assoziationen angeben

Statechart Proxy und Sequenzdiagramm ShuttleData (Dennis)

- Epsilon-Übergang mit Bedingung versehen
- Konstruktoraufruf anpassen

Zuständigkeiten im weiteren Vorgehen:

Bis Freitag, den 29.08.03 um 14 Uhr wird an den Texten des Benutzerhandbuchs und des Feinentwurfs gearbeitet. Dabei sind folgende exklusive Zuständigkeiten festgelegt worden:

Benutzerhandbuch

Dennis: Einleitung, Konfiguration und Starten des ShuttleTycoon, Besondere Features, Debug-Modus

Stefan: Visualisierungs-Plugin

Arek: Rekorder

Henni und Axel: Analyse



Feinentwurf

Stefan: Einleitung, Plugin

Dennis: Shuttlesteuerung, Integrierung eines neuen Auftragsverhandlungsmoduls

Arek: Rekorder

Axel: Analysemodul

Nach Abschluß dieser textuellen Arbeit übernimmt Jochen die Integrierung evtl. noch fehlender oder falsch eingebauter Bilder und Abbildungen, sowie die Erzeugung des finalen pdfs, das er dann am Freitag abend per Mail nochmal allen zum abschliessenden Review zusendet. Änderungen sind dann ggf. selbst durchzuführen (Repository) oder wenn dies nicht möglich ist (mangelnde tex-Kenntnisse) Jochen mitzuteilen.

Die Stundenzettel für den ganzen August sind bis Samstag, den 30.08.03 um 14 Uhr an Stefan zu schicken. Er übernimmt die Erstellung der nötigen pdfs und leitet diese dann bis spätestens Sonntag mittag an Alexander weiter.

Alexander übernimmt die Fertigstellung der Website, das Erstellen des javadoc, das Hochladen aller verlangten Dokumente sowohl auf die Website als auch ins Repository (inkl. index.html) und verschickt vor Ablauf der Deadline am 31.08.03 um 24 Uhr die Mail an Lothar Wendehals über den Abschluss des Projektes.

Abschlussevent:

Derzeitige Vorschläge: Grillen bei Stefan, Auswärts Essen gehen

Terminlicher Zeitraum: Mitte bis Ende September